

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор МОУ «ВГЛ»

 С.М.Захарова
 Приказ 1612001-од от 16.12.21г.

**План- график мероприятий по введению в МОУ «ВГЛ»
 обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования
 на 2022–2023 учебный год**

План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 годы, является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.1	Формирование плана-графика по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МОУ «ВГЛ» (Лицей) с 01.09.2022	Февраль – март	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО по параллелям классов в ОО	Директор МОУ «ВГЛ»
1.2	Издание локальных актов МОУ «ВГЛ», регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор Лицея, заместители директора
1.3	Формирование планов-графиков по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022. Формирование заявки на повышение квалификации	Декабрь, май	Сформированы планы-графики Лицея по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022. Сформирована заявка на повышение квалификации.	Директор Лицея, заместители директора
1.4	Разработка и реализация планов методического сопровождения педагогов Лицея в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – февраль 2022 года	Организовано методическое сопровождение педагогов Лицея в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор Лицея, заместители директора, руководители кафедр

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.5	Организация сетевого взаимодействия Лицея с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2022–2023 годов	Повышение ресурсной обеспеченности Лицея за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор Лицея
1.6	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся Лицея	Директор Лицея, заместители директора, руководители кафедр
1.7	Актуализация программы развития Лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021г.	Март-май 2022	Внесены изменения/уточнения в программу развития Лицея	Заместители директора, рабочая группа
1.8	Разработка Программы НОО и Программы ООО в соответствии с измененными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-май 2022	Разработаны Программа НОО и Программа ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021г.	Рабочая группа
2	Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
2.1	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – декабрь 2022 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор Лицея, заместители директора, руководители кафедр

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
2.2	Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март – ноябрь 2022 года Февраль – декабрь 2022 года	Обеспечено повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Директор Лицея, заместители директора, руководители кафедр
2.3	Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания	Январь 2022 года – май 2023 года	Организована экспертиза/взаимоэкспертиза рабочих программ воспитания. Проведен цикл семинаров, посвященных технологии проектирования и проведения ключевых событий в календарном плане воспитательной работы Лицея	Заместитель директора по ВР
3	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
3.1	Определение нормативов финансового обеспечения Лицея на основании требований ФГОС НОО, ФГОС ООО. Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения	Апрель – май 2022 года Ежегодно, август – ноябрь	Определены нормативы финансового обеспечения Лицея с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании Лицея	Директор Лицея, заместитель директора по АХЧ
4	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
4.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности Лицея на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. Планирование материально-технического обеспечения Лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно, октябрь	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы Лицея, условий и ресурсного обеспечения реализации Программы НОО, Программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения Лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО	Директор Лицея, заместитель директора по АХЧ

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
4.2	Организация сетевого взаимодействия Лицея с организациями дополнительного образования с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие Лицея с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор Лицея, заместители Директора по АХЧ
5	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
5.1	Информирование родителей обучающихся Лицея о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение 2022–2023 годов	Обеспечено информирование родителей обучающихся Лицея о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор Лицея, заместители директора
6	Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
6.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий планов Лицея по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года, сентябрь 2022 года, февраль 2023 года	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов Лицея	Директор Лицея, заместители директора
6.2	Организация мониторинга готовности Лицея к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – сентябрь 2022 года	Проведена оценка готовности Лицея к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты	Директор Лицея, заместители директора